Durchfiihrungsvertrag

gem. § 12 Baugesetzbuch BauGB zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 122 ,,N6rdlich der Ferdinand-Kriiger-StraBe*”
der Stadt Oelde

Zwischen

der Stadt Oelde, Ratsstiege 1, 59302 Oelde
vertreten durch den Blrgermeister Herrn Karl-Friedrich Knop
Ratsstiege 1, 59302 Oelde,
nachfolgend ,Stadt* genannt
und

der Bauunternehmung Herman Haferkemper,

vertreten durch

Herrn Dipl.-Ing. Hans Haferkemper Zum Geisterholz 10
59302 Oelde

Telefon 02522-4149
- nachfolgend ,Vorhabentrager genannt —

wird folgender Durchfiihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 122 ,Nérdlich der Ferdinand-Kriiger-StraBe“ der Stadt Oelde geschlossen:

Praambel

Der Vorhabentrager beabsichtigt, die Fld&chen der Gemarkung Oelde, Flur 3, Flursticke 58 tiw, 59
tiw, 60 tlw, 77, 1076 tlw, der ehemaligen Gartnerei Brinkmann sowie weiteren Flachen in dessen
unmittelbarem Umfeld einer Wohnbebauung im Rahmen einer Flachen-Nachverdichtung
zuzufthren. Das Vorhaben soll als Vorhabenbezogener Bebauungsplan nach den Bestimmungen
des § 12 BauGB umgesetzt werden. Rechtlich zwingender Bestandteil des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ist dieser Durchfihrungsvertrag, mit dem sich der Vorhabentrager zur
Durchflihrung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und
ErschlieBungskosten verpflichtet.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Durchflihrungsvertrages ist der Vorhabentréager
Eigentimer bzw. Verflgungsberechtigter aller genannten Grundsticke. Die entsprechenden
Auflassungen bzw. Grundbuchausziige oder entsprechende Vertretungs- u. Verfugungsvoll-
machten sind diesem Vertrag als (Anlage 1) beigeflgt.

Die genannten Flachen eignen sich fir Projekte der innerstadtischen Nachverdichtung und werden
mit sieben Einfamilienhausern und einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten bebaut.

Das Vertragsgebiet wird Uber die bereits vorhandene offentliche ErschlieBungsanlage ,Ferdinand-
Kriger-StraBe” erschlossen. Eine Ubernahme der ErschlieBungsanlagen im Vertragsgebiet durch
die Stadt Oelde ist nicht vorgesehen.

Die Vertragsparteien versichern, die Realisierung des Vorhabens im gegenseitigen Einvernehmen
nach bestem Wissen und Kénnen zu unterstitzen.
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§1
Vertragsgebiet

Das Vertragsgebiet liegt im Norden der Stadt Oelde, nérdlich der WibbeltstraBe und &stlich
der Warendorfer StraBe L 793 (Anlage 2) und umschlieBt die Flachen der Gemarkung
Oelde, Flur 3, Flurstiicke 77, 1076 tlw sowie die Flurstlicke 58, 59, 60 teilweise (Anlage 3).

Das Vertragsgebiet umfasst somit die Flachen des im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 122 ,Nérdlich der Ferdinand-Krliger-StraBe” festgelegten raumlichen Geltungsbereichs.
Der als (Anlage 4) beigeflugte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 122 ist
mit dem Vorhabentrager inhaltlich abgestimmt. Der Planentwurf enthalt die Ausweisung
eines Allgemeinen Wohngebietes mit maximal zuldssiger zweigeschossiger Bauweise. Der
Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 122 wird diesem Vertrag als beigefigt
und nach Beschluss des Rates der Stadt Oelde durch die dann gultige Satzung (B-Plan Nr.
122) ersetzt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 122 wird damit zum Bestandteil
dieses Vertrages. Die Festsetzungen dieses Planes binden die Vertragspartner an die
satzungskonforme Durchflihrung und Umsetzung des Vorhabens.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die Bebauung und die weitere Umsetzung des
Vorhabens unter Beachtung der sich aus den Anlagen zu diesem Vertrag ergebenden
Vorgaben einschlieBlich der erforderlichen ErschlieBungsanlagen durchzufihren.

Die Begrindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 122 ,Nérdlich der Ferdinand-
Krliiger-StraBe wird diesem Vertrag als (Anlage 4) beigeflgt.

§2

Vertragsanlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

1.

Nachweis der Eigentums-u. Verflgungsverhaltnisse. Anlage 1
Kaufvertrage, Grundbuchausziige oder entsprechende Auflassungsvermerke

oder Verfugungsvollmachten zu den Grundstlcken im Eigentum Diritter,

Wird nach Eintrag im Grundbuch nachgereicht

Lageplan, aus dem sich der raumliche Geltungsbereich des Plangebietes Anlage 2
ergibt, mit Stand vom 25.03.2015 bestehend aus 1 Blatt

Flachenplan, aus dem sich die Gesamtheit aller Plangrundstlicke ergibt,
mit Stand vom 21.01.2015 bestehend aus 1 Blatt Anlage 3

Planentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 122 Anlage 4
,NOrdlich der Ferdinand-Kruger-Stra3e®, einschlieBlich der textlichen

Festsetzungen und Begriindung mit Stand vom 10.04.2015,

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens durch den Bebauungsplan nebst

Festetzungen und Begriindung ersetzt werden

Plan zur raumlichen und baulichen Gestaltung. Anlage 5
Der Plan enthalt die Darstellung der rdumlichen sowie baulichen
Gestaltung einschlieBlich der Architektur

Durchfihrungsplan zur Herstellung der ErschlieBungsanlagen innerhalb des Anlage 6
Plangebietes einschl. der Anbindung an die 6ffentliche Verkehrsanlage

Der Plan umfasst auch die Beleuchtungseinrichtungen, Beschilderung,

Verkehrsfliihrung und Anpflanzungen
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Plandarstellung des Hauptzuges der Ferdinand-Kriiger-StraBe Anlage 7

Lageplan der Entwasserungsanlagen (Entwasserungskonzept) innerhalb Anlage 8
des Plangebietes, einschl. Grundstiicksanschlliisse, sowie der

entwasserungstechnischen Anbindung an die 6ffentliche Entwasserungs-

anlage im Bereich der Warendorfer StraBe L 793

Lageplan zu den Versorgungsleitungen (Elektrizitat, Gas, Wasser, Telekom) Anlage 8

§3
Raumliche und bauliche Gestaltung, Zeitablauf

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die Umsetzung der raumlichen Gestaltung des
Plangebietes sowie der Baugrundstiicke entsprechend der auf Grund der Planunterlagen
verabschiedeten Satzung einschlieBlich der Begriindung und textlichen Festsetzungen zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 122 vorzunehmen. Die Umsetzung umfasst neben
der raumlichen und baulichen Gestaltung zusétzlich insbesondere:

- Freilegung des Vorhabengebietes einschlieBlich Abriss der vorhandenen Altbebauung im
Umfang der Planerforderlichkeiten

- Herstellung der fur das Plangebiet erforderlichen Entwésserungsanlagen als Mischsystem
(Anlage 8)

- Herstellung der Haus-und Grundstiicksanschllisse zur Anbindung an die
Hauptentwasserungsanlage im Plangebiet

- Verlegung und Herstellung der im Plangebiet erforderlichen Versorgungsleitungen
(Anlage 8) einschlieB3lich der Anbindung auB3erhalb des Plangebietes, hier Warendorfer
StraBe L 793

Hinweise:

» Die Anbindung der Entwdsserungsanlage im Plangebiet an die o6ffentliche
Entwésserungsanlage im Bereich der Warendorfer StraBe L 793 erfolgt auf
Veranlassung der Stadt Oelde. Der hierfir entstehende Ersatz des Aufwandes fir
Grundstlcksanschlisse ist nach § 20 der Geblhrensatzung zur Entwasserungssatzung
der Stadt Oelde vom Vorhabentrager an die Stadt Oelde zu zahlen.

» Dier Vorlage des Lageplans zur Entwasserungsanlage erfolgt im DXF Format.

Der Plan zur raumlichen und baulichen Gestaltung ist diesem Vertrag als (Anlage 5)
beigeflgt.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die fir das Vorhaben erforderlichen Bauantrage auf
Basis dieses Vertrages sowie des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes
(Bekanntmachung) entsprechend des Vermarktungsstandes, spéatestens innerhalb einer Frist
von 5 Jahren nach Abschluss dieses Vertrages zu stellen. Im Weiteren verpflichtet sich der
Vorhabentrager,

- Das Plangebiet spatestens sechs Monate nach Erteilen der ersten Baugenehmigung
freizulegen (Datum der Baugenehmigung). Die Freilegung schlie3t alle Abbruch-und
EntsorgungsmafBnahmen ein.

- spatestens zwolf Monate nach Erhalt der ersten Baugenehmigung mit der Erstellung des
Vorhabens zu beginnen.

Durch den Vorhabentrdger nicht zu vertretene Verzdégerungen flhren zu einer

entsprechenden Verlangerung der genannten Fristen. Der Vorhabentrager informiert die
Stadt innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden der Verzdgerungsgrinde.
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Anderungen der hier vereinbarten Rechte und Pflichten einschlieBlich Fristverlangerungen
werden mit Anderungsvertréagen zu diesem Durchflhrungsvertrag geregelt.

Unter Beriicksichtigung des § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB ist es Aufgabe der Stadt Oelde, auch
fir die dem Vertragsgebiet benachbarten Flachen eine weitere stadtebauliche
Innenentwicklung zu erméglichen.

Vor diesem Hintergrund verpflichtet sich der Vorhabentrager, weiteren Bauwilligen zum
Zwecke der ErschlieBung Geh-, Fahr- und Leitungsrechte bezlglich der neu herzustellenden
privaten ErschlieBungsanlage einzurdumen, sofern diese bereit sind, einen angemessenen
Teil der inflationsbereinigten StraBenbaukosten zu Ubernehmen. Als angemessen gilt in
diesem Fall ein Kostenanteil, der auf Basis der dann neu zu erschlieBenden
Grundstlcksflache im Verhéltnis zu der mittels dieses Vertrages erschlossenen
Grundstucksflache ermittelt wird.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, der Stadt nach Herstellung der privaten
ErschlieBungsanlage Nachweise Uber die Hohe der StraBenbaukosten zur Verfigung zu
stellen. Die Inflationsbereinigung der StraBenbaukosten erfolgt mittels des vom Land
Nordrhein-Westfalen zur Verflgung gestellten Baupreisindexes flr StraBenbau
(www.it.nrw.de/statistik/g/daten/eckdaten/r323bauindex.html).

Zur Sicherung der ErschlieBung der neu zu errichtenden Wohngebaude verpflichtet sich der
Vorhabentrager zur Eintragung einer entsprechenden Baulast in das Baulastenverzeichnis
der Stadt Oelde.

Bei Nichteinhaltung der sich aus den Absatzen 4-7 ergebenden Verpflichtungen ist vom
Vorhabentrager eine Vertragsstrafe in Héhe von 25.000 Euro zu zahlen.

§4

Bauleitung, Vergabe und Baudurchfiihrung

Mit der Ausschreibung und Bauleitung der ErschlieBungsanlagen beauftragt der
Vorhabentrager ein leistungsfahiges Ingenieurbliro, das die Gewahr fir eine technisch
einwandfreie und wirtschaftliche Abwicklung der BaumaBnahme bietet.

Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten werden durch den Vorhabentrager einem
offentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbeiten
mit der Stadt abzustimmen. Die Kosten fir die Vermessung trégt der Vorhabentréager.

Der Vorhabentrager zeigt der Stadt Oelde den Baubeginn schriftlich an. Die Stadt ist
berechtigt, die ordnungsgemafBe Ausflhrung der Freilegungs- und ErschlieBungsarbeiten zu
dberwachen und die unverzigliche Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen. Zum
Zwecke der Uberwachung der ordnungsgemafBen Vertragserfilllung dirfen Beauftragte der
Stadt das Plangebiet betreten.

Der Vorhabentrager stellt in Abstimmung mit den Versorgungs —und/oder Leitungstréagern
sicher, dass die Versorgungseinrichtungen fir das Plangebiet (z.B. Telekom, Kabel,
Elektrizitdt einschl. Nutzung regenerativer Energien, Gas, Wasser) so rechtzeitig in den
Bereichen der Verkehrsflachen verlegt werden, dass die zlgige Fertigstellung der
ErschlieBungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen
ausgeschlossen wird. Das gleiche qilt fir die Herstellung und Anbindung der
Grundstlcksanschlisse.

Der Vorhabentrager stellt in Absprache mit der Wasserversorgung Beckum sowie der
Feuerwehr der Stadt Oelde sicher, dass die wasserrechtliche Versorgung des
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Vorhabengebietes, hier parallele Funktion der Zuleitung zur Versorgung mit Trinkwasser
und Ldschwasser mit einem Querschnitt von 100 mm sowie einem Endhydranten flr die
Léschwasserentnahme erfolgt.

(6) Schaden, einschl. der StraBenaufbriche fir die erschlieBungs -u. entwasserungstechnische
Anbindung sind fachgerecht durch den Vorhabentrdger zu beseitigen. Verkehrs-
behinderungen durch die BaumaBnahmen sind auf das Unvermeidliche zu begrenzen.

(7) Die Herstellung der StraBenbeleuchtung hat der Vorhabentrager im Einvernehmen mit der
Stadt durch die Energieversorgung Oelde GmbH zu veranlassen (s. Anlage 6). Die Kosten
hierflr tréagt der Vorhabentrager. Wegen § 5 ist vorrangig LED-Beleuchtung zu verwenden.

§5

Belange des Klima -u. Artenschutzes

Mit dem im Jahre 2013 verabschiedeten integrierten Klimaschutzkonzept unterstiitzt die Stadt
Oelde das Ziel, die oértlichen CO2 Emissionen bis zum Jahre 2020 um 17 % (46.000 to) zu
reduzieren (Klimaziel 2020).

Der Vorhabentrager verpflichtet sich in wirtschaftlich sinnvollem Rahmen, entsprechend ENEV-und
KfW-Anforderungen zur Unterstitzung und bestmdglichen Umsetzung der fir die Belange des
Klimaschutzes erforderlichen baulichen MaBnahmen mit dem Ziel des optimalen Einsatzes und
Einbaus umweltvertraglicher Energietechniken, insbesondere durch Einsatz regenerativer
Energien und Verwendung entsprechender Techniken und Baumaterialien.

Ferner wird empfohlen, zur Sicherung des Artenschutzes und zur Schaffung geeigneter
Lebensradume im Bereich des geplanten Mehrfamilienhauses mindestens zwei geeignete
kinstliche Nistkdsten oder H6hlungen vorzusehen.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, das Vorhaben unter Beachtung geeigneter MaBnahmen
(Bauzeitenregelung und risikomindernde MaBnahmen) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestdnde umzusetzen.

§6
Herstellung der ErschlieBungsanlagen im Plangebiet
und
Anbindung des Vertragsgebietes an 6ffentliche Verkehrsanlagen

(1) Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Gber die bereits vorhandene und ausgebaute
offentliche ErschlieBungsanlage ,Ferdinand-Kriger-StraBe“ und zwar in der Art der
Anbindung Uber die von der Ferdinand-Kriger-StraBe abgehende rickwartige, sadlich
vorhandene Zuwegung zum Plangebiet.

(2) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die fur die ErschlieBung der innerhalb des Plangebietes
liegenden Baugrundstiicke erforderlichen ErschlieBungsanlagen, als auch die Anbindung
dieser ErschlieBungsanlagen an die o6ffentliche ErschlieBungsanlage Ferdinand-Krlger-
StraBe nach den anerkannten Regeln der Technik des StraBenbaus, in Absprache mit dem
Fachdienst 661 Tiefbau u. Umwelt der Stadt Oelde zu errichten. Hierzu legt der
Vorhabentrager vor Beginn der Bauarbeiten die entsprechenden Planunterlagen beim
Fachdienst 661 vor (Anlage 6).

(83) Der Bau der ErschlieBungsanlagen umfasst insbesondere folgende Teilanlagen
einschlieBlich des erstmaligen endgultigen Ausbaus (Endausbau):
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- Fahrbahn

- Gehwege

- Grlnanlagen

- StraBenbeleuchtung

- StraBenentwasserung

- Parkflachen

- Bauliche Anbindung an die Ferdinand-Kruger-StraB3e

Der Vorhabentrager verpflichtet sich ferner, vor Beginn der ersten Hochbauarbeiten
(Neubauten) die innerhalb des Plangebietes liegenden ErschlieBungsstraBen mit dem
Mindeststandard benutzbarer Anlagen (BaustraBBe) herzustellen. Der Standard einer
benutzbaren Anlage ist erreicht, wenn Nutzer die Anlage in der Art benutzen kénnen, dass
die Grundstucke erreichbar sind und die Leichtigkeit des Verkehrs (rAumliche Ausdehnung)
sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer unter Berlcksichtigung des Ausbaustandards
gegeben ist.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur erstmaligen endgultigen Herstellung der
ErschlieBungsanlagen, wenn 2/3 der geplanten Bauvorhaben, also sechs der geplanten acht
Gebaude (einschl. Mehrfamilienhaus) umgesetzt sind. Ein Bauvorhaben ist umgesetzt,
sobald es -unabhangig vom tatsachlichen Bezug- bezugsfertig hergestellt ist.

Unabh&angig von der Regelung des Abs. 5 verpflichtet sich der Vorhabentrdger, die
ErschlieBungsanlagen im Plangebiet spatestens bis zum Ablauf der in § 3 Abs. 3 genannten
Frist erstmalig endgiltig herzustellen (Endausbau).

Der Vorhabentrager hat nowendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen
vor Baubeginn einzuholen.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und
ErschlieBungsanlagen im ErschlieBungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand
zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Seine Verbringung und
Verwertung auBBerhalb des ErschlieBungsgebietes bedlirfen der Zustimmung der Stadt.

§7

Abnahme der 6ffentlichen ErschlieBungsanlagen

Der Vorhabentrager zeigt der Stadt die Herstellung der erstmalig endglltig hergestellten
ErschlieBungsanlagen einschlieBlich ihrer Nebenanlagen sowie die Anbindung an die
Ferdinand-Kruger-StraBe schriftlich an.

Die Stadt setzt die Abnahme auf einen Termin innerhalb eines Monats nach Eingang der
Herstellungsanzeige einvernehmlich mit dem Vorhabentrager fest. Die Bauleistungen sind
von der Stadt und dem Vorhabentrager gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu
protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Das Protokoll stellt den
Umfang der abgenommenen Leistungen (Bau der ErschlieBungsanlage einschl.
Nebenanlagen), die Beanstandungen, die Fristen, in denen sie zu beheben sind, sowie den
Termin fir den Ablauf der Gewahrleistungsfristen fest. Wird auf die Festlegung einer Frist zur
Mangelbeseitigung in dem Protokoll zur Abnahme verzichtet, sind diese innerhalb von zwei
Monaten (Datum des Protokolls) durch den Vorhabentragern zu beseitigen.

Gerat der Vorhabentrager mit der Beseitigung der Méangel in Verzug, so ist die Stadt

berechtigt, die Mangel auf Kosten des Vorhabentragers (Einsatz der Sicherheitsblrgschaft)
beseitigen zu lassen.
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§8
Gewabhrleistung, Méngelanspriiche

Der Vorhabentrager tbernimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der endgultigen
Herstellung die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der
Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu
dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.

Im Zusammenhang mit den baulichen MaBnahmen entstandene Schaden und
Verschmutzungen im Bereich vorhandener 6ffentlicher Verkehrsanlagen sind auf Kosten und
Veranlassung des Vorhabentragers unverzlglich zu beseitigen.

Der Vorhabentrager haftet bis zur mangelfreien Abnahme der 6ffentlichen
ErschlieBungsanlagen gem. § 6 fir jeden Schaden im Bereich Offentlicher Flachen,
Verkehrsanlagen, Leitungssysteme, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden
allgemeinen Verkehrssicherungspflicht entsteht. Der Vorhabentréager stellt die Stadt insoweit
von allen Schadensersatzanspriichen frei.

Der Vorhabentrager weist vor Beginn der BaumaBnahmen durch Vorlage nach, dass eine
ausreichenden Haftpflichtversicherung gegen Personen- und Sachschaden mit einer
Deckungssumme von mindestens 5 Mio. € bei Sachschaden bzw. 10 Mio. € bei
Personenschaden je Schadensfall besteht.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich die Verkehrssicherungspflicht sowie den Winterdinst im
Vertrasggebiet zu Gbernehmen.

Ebenso tragt der Vorhabentrager die Vermessungspflicht fir infolge des Planvorhabens
notwendige 6ffentliche ErschlieBungsarbeiten auBBerhalb des Vertragsgebietes innerhalb der
Bereiche, die durch eine Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen werde. Die
Verpflichtung gilt fir die Dauer der ErschlieBungsarbeiten.

) §9
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen
Widmung

Die innerhalb des Plangebietes neu herzustellenden ErschlieBungsanlagen einschlieBlich
Nebenanlagen werden nicht in die Baulast der Stadt Oelde Ubernommen und bleiben im
Eigentum des Vorhabentragers und sind somit PrivatstraBe.

§10
Wiederherstellung eines Teilabschnitts
der Ferdinand-Kriiger-StraBe

Die Hauptzufahrt (ErschlieBung des Plangebietes, Bauarbeiten und Beschickung) erfolgt
dber die 6ffentliche StraBe Ferdinand-Kriiger-StraBe. Durch die zuséatzliche Nutzung werden
Schaden im Unter-u. Oberbau des StraBenkdrpers entstehen.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, der Stadt Oelde fir die spéatere - durch die Stadt Oelde
veranlasste - Erneuerung des Hauptzuges der Ferdinand-Krlger-StraBBe einen einmaligen
Betrag in Héhe von 50 % der durch die Stadt Oelde ermittelten pauschalierten Kosten des
StraBenbaus zu zahlen.

Der Hauptzug ist die nord-stid verlaufende Hauptachse der StraBBe wie in der (Anlage 7)
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dargestellt.
Der durch die Stadt Oelde ermittelte pauschalierte Anteil des Vorhabentragers betragt
15.000,00 Euro

Der Vorhabentrédger Uberweist den vorgenannten Betrag innerhalb von 14 Tagen nach
Abschluss dieses Vertrages auf das Konto der Stadt Oelde

IBAN: DE52 4005 0150 0042 0019 66 BIC WELADED1MST
KtoNr.: 42 001 966
BLZ: 400 501 50

§ 11

Sicherheitsleistungen
Zur Sicherung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen, insbesondere

- Freilegung des Plangebietes

- Herstellung der ErschlieBungsanlagen (§5)
- Anbindung an die 6éffentliche Verkehrsanlage
- Herstellung der Entwasserungsanlagen (§3)
- Anbindung an die 6ffentliche Entwésserungs-

anlage

- Gewabhrleistung der baulichen Ausfliihrung der
ErschlieBungsanlage einschl. Endausbau

leistet der Vorhabentréger eine Sicherheitsbirgschaft (Vertragserfullungsburgschaft) in Héhe
von
80.000,00 Euro
In Worten: Achtzigtausend Euro

durch Einlieferung einer unwiderruflichen und unbefristeten selbstschuldnerischen
Biirgschaft einer deutschen Bank oder Sparkasse (Vertragserfillungsbirgschaft).

Sofern der Vorhabentréger die aus diesem Vertrag hervorgehenden Verpflichtungen nicht
einhalt, ist die Stadt Oelde berechtigt, diese auf Kosten des Vorhabentragers (Einsatz der
Vertragserfullungsbirgschaft) selbst durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen.

Im Falle der Zahlungsunfahigkeit des Vorhabentragers ist die Stadt Oelde erganzend auch
berechtigt, noch offene Forderungen Dritter gegen den Vorhabentrager fir Leistungen aus
diesem Vertrag aus der Vertragserfullungsbirgschaft zu befriedigen.

Die Sicherheitsbiirgschaft wird nach erstmaliger endgultiger Herstellung (Endausbau) und
mangelfreier Abnahme der ErschlieBungsanlagen im Plangebiet an den Vorhabentrager
zurlick gegeben.

Die Vertragserfullungsbirgschaft nach Abs. 1 ist der Stadt vor Erteilung der
Baugenehmigung vorzulegen.
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§12
Vollstreckungsunterwerfung

Der Vorhabentrager unterwirft sich gemas § 61 VwVfG NW hinsichtlich der &ffentlichen-rechtlichen
Verpflichtungen dieses Vertrages im Sinne von § 54 S. 2 VwV{G der sofortigen Vollstreckung aus
diesem Vertrag.

§13
Rechtsnachfolge, VerauBerung der Grundstiicke, Wechsel des Vorhabentragers,
Absichtserklarung

(1) Im Falle des Wechsels des Vorhabentragers verpflichtet sich der Vorhabentrager die mit
dem Durchfihrungsvertrag vereinbarten Pflichten auf seinen Rechtsnachfolger zu
Ubertragen. Die Stadt ist unverzlglich schriftlich Uber den beabsichtigen Eintritt der
Rechtsnachfolge zu unterrichten.

(2) Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf nach § 12 Abs. 5 Satz 1 BauGB der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Stadt.
Die Stadt wird daher Bonitat des neuen Vorhabentragers priifen und verlangen, dass die
vereinbarten Sicherheiten beizubringen sind.

(3) Der Vorhabentrager haftet der Stadt als Gesamtschuldner fir die Erfillung des Vertrages
neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit und solange die Stadt ihn nicht
ausdrtcklich aus dieser Haftung entldsst. Die Stadt hat den Rechtsnachfolger aus der
Haftung zu entlassen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchfihrung
des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes innerhalb der Fristen nach § 3 gesichert ist.

(4) Die VerauBerung oder Ubertragung von Grundstiicken des Vorhabentrdgers im
Vertragsgebiet an Dritte ist erst dann zulassig, wenn der Vorhabentrédger die nach diesem
Vertrag vereinbarte Vertragserflllungsbirgschaft Gbergeben hat.

§14
Form und Ausfertigung

Anderungen und Ergénzungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Die Vereinbarung besteht in zweifacher Ausfertigung. Der Vorhabentrager und die Stadt Oelde
erhalten je eine Ausfertigung.

§15
Beiderseitige Verpflichtungen

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information und vertragsdienlichen
Unterstitzung. Von wesentlichen vertragsbezogenen Ereignissen unterrichten sich die
Vertragsparteien unaufgefordert und unverziglich gegenseitig.

Eine Vorabbindung des Rates zum Beschluss eines Bebauungsplanes mit bestimmtem Inhalt ist
damit nicht verbunden.
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§ 16
Haftungsausschluss

Aus dieser Vereinbarung entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung eines
Bebauungsplans. Ebenso kann dieser Vereinbarung kein Anspruch auf Erteilung einer
Baugenehmigung oder eines Bauvorbescheides gegen die Stadt Oelde entnommen werden. Eine
Haftung der Stadt fir etwaige Aufwendungen des Vorhabentragers, die dieser im Hinblick auf die
Aufstellung dieser Satzung tatigt, ist ausgeschlossen

Fir den Fall der Aufhebung der Satzung (§ 12 Abs. 6 BauGB) kénnen Anspriiche gegen die Stadt
nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch fir den Fall, dass sich die Unwirksamkeit des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Laufe eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt.

§17
Wirksamkeit

(1)  Der Durchfihrungsvertrag wird wirksam, wenn Bebauungsplan Nr. 122 in Kraft tritt.

(2) Seitens der Stadt steht die Unterzeichnung unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den
Rat.

§18
Schlussbestimmungen

Vertragsanderungen oder Erganzungen bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Nebenabreden bestehen nicht.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berthrt die Wirksamkeit der Gbrigen Regelungen
dieser Vereinbarung nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen
durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich
entsprechen.

§19
Kostentragung

(1) Der Vorhabentrager tréagt die Kosten der Durchfuhrung dieses Vertrages sowie der fur
Bestellung von Grunddienstbarkeiten und GrundstickslUbertragungen erforderlichen
notariellen Beurkundungen.

Der Vorhabentrager tragt ferner die Kosten der fir das Planaufstellungsverfahren
erforderlichen Fachgutachten. Eine Kostenerstattung durch die Stadt Oelde erfolgt nicht.

(2) Ferner erstattet der Vorhabentrager der Stadt Oelde fir alle im Zusammenhang mit dem
Planverfahren angefallenen, nicht hoheitlichen Verwaltungstatigkeiten pauschal 5.000,00
Euro. Davon wurde mit Abschluss des Vorvertrages ein Teilbetrag in Héhe von 2.500,00
Euro gezahlt. Somit ist ein Rest-Teilbetrag in H6he von 2.500,00 Euro innerhalb eines
Monats nach Wirksamkeit des Durchfihrungsvertrages unter Angabe der folgenden
Bankverbindung der Stadt Oelde zu zahlen:

IBAN: DE52 4005 0150 0042 0019 66 BIC WELADED1MST

KtoNr.: 42 001 966

BLZ: 400 501 50

VerwZweck: ~Sachkostenerstattung Nordlich der Ferdinand-Krliger-StraBe”

Buchungsnummer 10.03.02.4487001
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Oelde, den_

Fir die Stadt Oelde
Der Birgermeister

Karl-Friedrich Knop

In Vertretung

Matthias Abel
Stadtbaurat

11

Oelde, den

Flr den Vorhabentrager

Hans Haferkemper
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Anlage 1
Nachweis der Eigentums-u.
Verfligungsverhaltnisse

Nachweis der Eigentums-u. Verfligungsverhaltnisse.
Kaufvertrage, Grundbuchauszlige oder entsprechende Auflassungsvermerke
oder Verfligungsvollmachten zu den Grundstlicken im Eigentum Diritter,

Der Eintrag aller Eigentumsverhéltnisse im Grundbuch wird nach Abschluss als Anlage 1
beigefligt.
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Anlage 2

Lageplan mit Geltungsbereich
des Plangebietes

Stand: 25.03.2015

579 58

4

LY
Friedrich-Harkort-Strap!

tralle

obert-Koch-

B-Plan Nr. 122 nérdlich Ferdinand-Kriiger-Strasse Plangebiet Ubersichisplan M 2000
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Anlage 3

Lageplan mit Geltungsbereich
des Plangebietes

Stand: 21.01.2015

Lageplan B-Plan-Gebiet Nr. 122 1500  2015.01-21
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Anlage 4

B-Plan Nr. 122

Stand: 08/ 2014
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Plan raumliche u. bauliche

Gestaltung
Stand: 20.01.2015

Anlage 5
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Anlage 6
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Anlage 7

Plan Hauptzug
Ferdinand-Kriiger-StraBe
Stand: 09.04.2015
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Plan Entwésserung und

Versorgung
Stand: 30.10.2014
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