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ErschlieBung Baugebiet Weitkamp II — MaBnahmenfreigabe

Beratungsfolge Zustandigkeit Termin

Ausschuss fir Planung, Stadtentwicklung, Vorberatung 07.06.2023
Wohnen und Digitalisierung

Rat Entscheidung 12.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss fur Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung nimmt die
Ausfiihrungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat der Stadt Oelde beauftragt die Verwaltung mit der ErschlieBung des Baugebietes
Weitkamp II und gibt die GesamtmaBnahme frei.

Sachverhalt

Das Bauleitplanverfahren fiir das Baugebiet Weitkamp II ist abgeschlossen. Nun sollen die
ErschlieBungsarbeiten angegangen werden.
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Das Baugebiet liegt im Oelder Studosten an der Wiedenbrlicker StraBe und schlieBt an das
bestehende Wohnbaugebiet Weitkamp I an. Die Planung fir die ErschlieBungsarbeiten ist so
weit vorangeschritten, dass die Ausschreibung der MaBnahmen in Kiirze starten kann.

Das Baugebiet wird verkehrlich Uber einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Wiedenbriicker
StraBe / Bergelerweg erschlossen. Zunachst sollen durch eine separate Ausschreibung die
StraBenbauarbeiten im Bereich des Kreisverkehrs Wiedenbriicker StraBe und in Teilen des
Bergelerwegs (neue Benennung ,An den Weiden") ausgeschrieben und vergeben werden.
Fir die Ausflihrung dieser Arbeiten ist eine Vollsperrung der Wiedenbriicker StraBe und des
Bergelerwegs erforderlich. Um eine mdgliche Behinderung der eigentlichen ErschlieBungs-
arbeiten des Baugebiets auszuschlieBen, werden diese Arbeiten vorgezogen.

Aufgrund der vergabetechnischen Trennung dieser Arbeiten von der weiteren Baugebiets-
erschlieBung ist eine hohere Beteiligung an der Ausschreibung flir die komplexen Tiefbau-
arbeiten des Kreisverkehrs zu erwarten.

Nach der Herstellung des Kreisverkehrs werden die weiteren ErschlieBungsmaBnahmen
(Kanal-, StraBenbau und Versorgungsleitungen) fiir das Baugebiet durchgefiihrt. Die
geschatzten Baukosten dafiir sind in dieser Vorlage dargestellt. Der Bauablauf sieht vor, dass
zunachst das sidliche Teilgebiet hergestellt wird und im Anschluss daran das ndrdliche
Teilgebiet.

Die Tiefbauarbeiten flir die Versorgungsleitungen (kaltes Nahwdrmenetz, Strom, Tele-
kommunikation und Wasser) werden aufgrund des komplexen Bauablaufs gemeinsam
mit der offentlichen ErschlieBung des Gebietes ausgeschrieben und von den jeweiligen
Versorgungsunternehmen anteilig getragen.

Die genaue Ausflhrung der ErschlieBungsarbeiten wird in der Sitzung gezeigt und erlautert.

Geschatzte Baukosten:

I. Ausfiihrung Kanalbau
Geschatzte Baukosten durch den Fachdienst 661; ca. 2.128.196,00 € brutto
Buchungsstelle 11.01.02.5099.7852001 2.167.702,50 € verfiigbar

I1. Ausfiihrung des Kreisverkehrs

Kosten It. Kostenschatzung des beauftragten Ingenieur-

buros fur die StraBenplanung Bockermann und Fritze

Geschatzte Baukosten 578.119,85 € brutto
Buchungsstelle 12.01.01.4047.7852001 593.696,57 € verfligbar

III. StraBenbau im Gebiet

Kosten It. Kostenschatzung des beauftragten Ingenieur-
buros fir die StraBenplanung Bockermann und Fritze

Baugebiet BaustraBe: 1.506.462,65 € brutto
Baugebiet Endausbau: 1.070.637,05 € brutto
Bergelerweg Endausbau: 477.668,98 € brutto
Buchungsstelle 12.01.01.5099.7852001 1.566.808,56 € verfligbar

Somit ist eine ausreichende Deckung fiir die vorgesehene Herstellung der BaustraBe des
Baugebietes vorhanden.
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Die Auswirkungen des geplanten Neubaugebietes auf die Umwelt und das Klima sind
ausfuhrlich im Bauleitplanverfahren betrachtet worden. Entsprechende Ausgleichs-
maBnahmen sind umzusetzen.

Anlagen

Anlage 1 - Beispiel Querschnitt Rampen im Endausbau
Anlage 2 - Kanalplanung Weitkamp 230509 K1 LP 500
Anlage 3 - Kanalplanung Weitkamp 230509 U1
Anlage 4 - Querschnitt Endausbau Bergeler Weg
Anlage 5 - Querschnitt_BaustraBe

Anlage 6 - Querschnitt_Kreisverkehr

Anlage 7 - StraBenbau_Lageplan Nord

Anlage 8 - StraBenbau_Lageplan Sud

Anlage 9 - StraBenbau_Lageplan West
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