
AUSSCHUSS FÜR  

PLANUNG, 

STADTENTWICKLUNG, 

WOHNEN UND 

DIGITALISIERUNG 

07. DEZEMBER 2023



TOP 1

EINWOHNERFRAGESTUNDE

07.12.20232



TOP 2

SACHSTANDBERICHT ZUM PROJEKT 

„NEUBAU EINER MULTIFUNKTIONALEN 

DREIFACHSPORTHALLE"

VORLAGE: M 2023/012/5667

07.12.20233



KOSTENÜBERBLICK, STAND 07.12.2023

KOSTENSCHÄTZUNG BÜRO DLX
Stand 21.09.2023, KGR 200-700

inkl. Baupreisindex 19.930.750,68 €

Bisher beauftragt

Sämtliche Fachplaner, in Summe 1.527.607,88 €

Tiefbauarbeiten + 1. Nachtrag 810.156,07 €

Blitzschutzarbeiten 51.580,74 €

Rohbauarbeiten 2.433.691,13 €

4.823.035,82 €

Das entspricht 3 von ca. 30 Ausschreibungen, ohne die Fachplaner!!!

07.12.20234



KOSTENENTWICKLUNG, STAND 07.12.2023

geschätzte Kosten, Stand Juni 2022         15.880.000,00 €

BEISPIELE FÜR ÄNDERUNGEN IM ZUGE DER WEITEREN PLANUNGEN

Umplanung Wärmeerzeuger (ehemals Gastherme – heute Wärmepumpe)

Mehrkosten Wärmeerzeuger

Umplanung Lüftungsanlage

Mehrkosten Lüftungsanlage

Vergrößerung PV-Anlage von 50 kW auf 140 kW Peak

Kosten für festverbaute Sportgeräte berücksichtigt

Errichtung einer Regenwasserzisterne

Alleine aus den allgemeinen Baupreissteigerungen resultieren lt. 

Baukostenindex Mehrkosten von rund 1,53 Mio. €

(BKI steigt um 9,6% seit Juni 2022)

Kostenberechnung Büro DLX vom 21.09.2023 19.930.750,68 €

07.12.20235



TERMINÜBERBLICK, STAND 07.12.2023

Tiefbauarbeiten Fertigstellung Weihnachten 2023

geplant Mitte Feb. 2024

Beginn Rohbauarbeiten geplant Feb. 2024
Auftaktgespräch 11.12.2023

Rohbau dicht geplant Ende 2024

Fertigstellung geplant Oktober 2025

07.12.20236



07.12.20237

Fazit

Die aktuellen Submissionsergebnisse waren bislang sehr positiv,
und die veranschlagten Bauzeiten konnten bislang gehalten, sogar 
leicht unterschritten werden.

Mit anderen Worten „Es läuft!“

Wollen wir hoffen das es so bleibt!!!



TOP 3

FÖRDERAUFRUFE DES KREISES 

WARENDORF ZU GLASFASER-

FÖRDERPROJEKTEN "GEWERBEGEBIETE" 

UND "GRAUE FLECKEN"

VORLAGE: B 2023/III/5665

07.12.20238



Ausbau des Oelder

Glasfasernetzes

Stand  20.11.2023



1. Die Förderprojekte im
Kreis Warendorf

10



„Weiße-Flecken-Förderung“

ländliche Gebiete/ Außenbereiche/ teilweise Innenbereiche

Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“:

- Adressen < 30 Mbit/s

- Unterzeichnung Zuwendungsvertrag: 13.12.2019

- Ausbauzeitraum: 2020 - 2023

- Anschlüsse: rund 10.500 Adressen, davon in Oelde 1.593

Prognose: Projektabschluss in Q1 2024



„Weiße-Flecken-Förderung“

Gesamtkosten 161.908.570,96  €

davon

Anteil Bund 80.954.285,48  € =   50        %

Anteil Land 64.763.428,38  € =   40        %

Anteil Kreis 10.258.527,06  € =     6,336 %

Anteil Kommunen 5.932.330,04  € =     3,664 %

Anteil Oelde 646.446,00  € =    10,89   %



Förderung Gewerbegebiete/ Gewerbe

Vorhandene Gewerbebetriebe/-Gebiete

Bundesförderprogramm 

Sonderprogramm Gewerbegebiete

- Adressen in GWG ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel

- Unterzeichnung Zuwendungsverträge: 21.09. / 25.10.2022

- Ausbauzeitraum: 2024 - 2025

- Anschlüsse: rund 700 Adressen, davon in Oelde ca. 100

Ausschreibung erfolgt; Zuschlag TELEKOM



Förderung Gewerbegebiete

Gesamtkosten 9.200.383,03  €

davon

Anteil Bund 4.600.191,52  €

Anteil Land 3.680.153,21  €

Anteil Kreis 00

Anteil Kommunen 920.038,30  € =   10  %

Anteil Oelde 148.435,73  €

Der Eigenanteil wird über den HH 2024 zur Verfügung gestellt.



Stromberg



Sünninghausen



Oelde Kernstadt



Förderung Graue Flecken

Bundesförderprogramm „Graue Flecken“

- Adressen ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel aber mit 

vorhandenen Bandbreiten zwischen 30 und 200 Mbit/s

- Förderantrag durch den Kreis gestellt am 04.10.2023

- möglicher Ausbauzeitraum: 2025 – 2027

- Anschlüsse: rund 1.700 Adressen, davon in Oelde 256

Förderung bewilligt; noch keine Ausschreibung / Vergabe

Die Frage einer Beteiligung der Stadt Oelde, verbunden mit einem 

finanziellen Eigenanteil an den Baukosten, ist zu klären.



Förderung Graue Flecken

Gesamtkosten 32.146.000,00  € Kostenprognose !!

davon

Anteil Bund 50 %

Anteil Land 30 %

Anteil Kommunen 6.429.200,00  € =   20  %

Anteil Oelde 976.201,19  €

Die Förderung wurde am 27.11.2023 bewilligt.

Der tatsächliche Eigenanteil der Stadt Oelde ergibt sich erst durch 

die noch durchzuführende Ausschreibung.











Förderung Hellgraue Flecken

Bundesförderprogramm „Hellgraue Flecken“ 

Upgrade-Programm

- Adressen > 30 Mbit/s und ≤ 100 Mbit/s

- Ausbauzeitraum: 2024

- Anschlüsse: rund 1.300 Adressen im Kreisgebiet

- Antrag Nordkreis (rund 600 Adressen) gestellt 

- Antrag Südkreis in Vorbereitung 

Dieses Programm betrifft Grundstücke, die bereits im Bereich einer 

Ausbautrasse liegen und keinen Zugang ≥ 100 Mbit haben.



Förderung Hellgraue Flecken

Ausblick Basis Nordkreis!!

Wirtschaftlichkeitslücke Nordkreis 6.043.967,70  €

lt. Deutsche Glasfaser

- Eigenanteile Kommunen 604.397,00  €

- pro Anschluss somit

bei 600 Anschlüssen ca. 1.000,00  €
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2. Privatwirtschaftlicher Ausbau in der Stadt Oelde

Eigenwirtschaftlicher Ausbau   

Deutsche Glasfaser, 

also rein privater Ausbau des Unternehmens

- Ausbau erfolgt in Gebietskulissen/ Teilgebieten

sog. Ausbaupolygone

Ausbau erfolgt, wenn Beteiligung mind. 40 %

Vertragsabschluss mind. 2 Jahre



08.12.202327

Grundlage des Ausbaus:

Kooperationsvertrag 

Deutsche Glasfaser / Stadt Oelde

Ratsbeschluss vom 09.03.2020

Prognose: Projektabschluss in Q1 2024



TOP 4

NEUGESTALTUNG DER 
FAHRRADABSTELLANLAGE VOR DEM 
BAHNHOF OELDE 
(MOBILSTATION)

VORLAGE: B 2023/661/5658

07.12.202328
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MOBILSTATION BAHNHOF OELDE

• Neugestaltung der Fahrradabstellanlage auf der Süd-

bzw. Vorderseite des Bahnhofs.

• Planung ist Teil eines kreisweiten Projektes zur

Errichtung von Mobilstationen im Kreis Warendorf, das

im Jahr 2021 angestoßen wurde und durch das Land

NRW gefördert wird.

• Kreis beauftragte das Büro „stadtVerkehr“ aus Iserlohn

für die Entwurfsplanung.

• Durchführung in 2024 geplant.



Was ist eine Mobilstation?
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MOBILSTATION BAHNHOF OELDE

• Verknüpfungspunkt von 

mindestens zwei Verkehrsmitteln 

(sog. multimodale Verknüpfungen)

• Wechsel zwischen den 

Verkehrsmitteln durch räumliche 

Konzentration der Angebote 

• Gestaltungsmaßnahmen mit  

Wiedererkennungswert

• nutzer*innenfreundliche und 

barrierefreie Gestaltung

• Jede Station ist individuell

Mobilstationssteele am ZOB Werther
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HEUTIGER ZUSTAND
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MERKMALE DER MOBILSTATION

Das Büro „stadtVerkehr“ hat eine Entwurfsplanung für den

Standort erstellt, die folgende Eckpunkte enthält:

• Bau von insgesamt 124 überdachten Fahrradstellplätzen 

(32 davon doppelstöckig im hinteren Bereich)

• Aufstellung einer Mobilstationssteele mit Hinweisen zu  

Mobilitätsangeboten vor Ort und Umgebungskarte

• Zusätzliche geplante Angebote am Standort:

• Reparaturstation sowie Carsharing-Angebot

• Ausstattung mit Blindenleitsystem (taktile Leitstreifen)

• Voraussetzung: Neuer Standort für den Otmar-Alt-Würfel

-> hier kommen zwei mögliche Standorte direkt vor dem     

Bahnhofsgebäude in Frage (Prüfung läuft)
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PLANAUSSCHNITT
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BEISPIELFOTOS

Ziel: Einheitliches Design
• Farbkombinationen

• Logos

• Piktogramme

• Platzierungen etc.

NRW weites einheitliches

Element

Quelle: Fahrradüberdachung FAVORIA | ORION Bausysteme (orion-
bausysteme.de)

Quelle: Doppelstockparker EASYLIFT 500D - GRONARD® metallbau & stadtmobiliar gmbh -
eoutlet.shopsales2023.com
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2024 (brutto)

Gesamtkosten Bauvorhaben 235.000 Euro

Davon zuwendungsfähige Ausgaben 224.200 Euro

Zu beantragende Förderung (90%) 201.780 Euro

Eigenanteil (10%) 33.220 Euro

• Förderung bis zu 90% über den Zweckverband Nahverkehr

Westfalen- Lippe (NWL)

• Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

• Im Haushalt 2024 sind sowohl die Auszahlungen als auch die 

Einzahlungen aus Fördermitteln veranschlagt.

FINANZIERUNGSPLAN



Der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und

Digitalisierung empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde der

Neugestaltung der Fahrradabstellanlage und der weiteren

Schritte zuzustimmen.

37

BESCHLUSS



TOP 5

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

NR. 154 „INTERKOMMUNALER SOLARPARK –

IN DER HOEST“ DER STADT OELDE

A) ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN AUS DER 

FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNG, DER ÖFFENTLICHEN 

AUSLEGUNG SOWIE DER ERNEUTEN OFFENLAGE

B) DURCHFÜHRUNGSVERTRAG

C) SATZUNGSBESCHLUSS

VORLAGE: B 2023/610/5653

07.12.202338



TOP 5

07.12.202339



TOP 6

07.12.202340



TOP 6

07.12.202341



TOP 6

44. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

DER STADT OELDE (INTERKOMMUNALER 

SOLARPARK IN DER HOEST)
A) ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN AUS DER 

FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNG, DER ÖFFENTLICHEN 

AUSLEGUNG SOWIE DER ERNEUTEN OFFENLAGE

B) FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

VORLAGE: B 2023/610/5652

07.12.202342



07.12.202343

TOP 6



07.12.202344



TOP 7

FORTFÜHRUNG STÄDTISCHES WEGEKONZEPT

VORLAGE: B 2023/600/5641

07.12.202345



TOP 8

SANIERUNG DER BRÜCKE OE 05 AN 

DER JVA

VORLAGE: B 2023/661/5651

07.12.202346



BRÜCKE OE05

ÜBER DEN AXTBACH AN DER JVA
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Brückenvariante 1
für alle Fahrzeuge

Verkehrslastmodell LM 1
(Standardlastfall für 

Straßenbrücken)

Brückenvariante 2
für Fuß- und Radverkehr 

mit erhöhtem 
Belastungsansatz für PKW 

[„Zufahrtsrampe Parkhaus“]

Brückenvariante 3
für Fuß- und Radverkehr

Keine Untersuchung 

die Brücke wird von den 
Einsatzkräften der Feuerwehr 
dringend und dauerhaft für die 

Anfahrt zur Feuerwache benötigt 

Fahrtrichtung 
Rhedaer Straße

Fahrtrichtung 
Wiedenbrücker Straße
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Brückenvariante 1

Stahlbetonbauweise

Lebensdauer ca. 80 bis 100 Jahre

Stützweite 6,90 m

Gesamtbreite 5,50 m

Breite zwischen den Geländern 5,00 m

Fahrbahnbreite 4,00 m

Überbau d = 50 cm

Keine Schutzvorrichtungen gegen unbefugte 
Befahrung erforderlich

Füllstabgeländer als Absturzsicherung

Projektkosten: geschätzt 585.000 €

Brückenvariante 2

Stahlbetonbauweise

Lebensdauer ca. 80 bis 100 Jahre

Stützweite 6,90 m

Gesamtbreite 4,00 m

Breite zwischen den Geländern 3,50 m

Fahrbahnbreite 3,00 m

Überbau d = 35 cm

Schutzvorrichtungen gegen unbefugte 
Befahrung erforderlich

Füllstabgeländer als Absturzsicherung

Projektkosten: geschätzt 482.000 €
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Brückenvariante 1

… für die aktuellen Nutzergruppen 
überdimensioniert

… ca. 103 T€ teurer als Brückenvariante 2

… ermöglicht Optionen / alternative 
Erschließungsmöglichkeit in 

Baustellensituationen und Notfällen 
[z.B. Baugebiet „Im Bulte“]

… ermöglicht eine zweite Zufahrt der Flächen 
des Baubetriebshofes auf dem alten 

Kläranlagengelände

Brückenvariante 2

… ausgelegt auf die aktuellen Nutzergruppen 

fehlende Entwicklungs- / Nutzerperspektiven
Schätzkosten für die nachträgliche 

Ertüchtigung auf Lastfall LM 1 ca. 288.000 €

Empfehlung der Verwaltung: 
Realisierung des Ersatzneubaus der Brücke Oe 05 als Stahlbetonbrücke 

nach dem Lastmodell LM 1 (LKW und PKW)
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TOP 9

VERSCHIEDENES

07.12.202355



TOP 9.1  

MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG

07.12.202356



TOP 9.1  

ÖFFENTLICHE WC ANLAGE INNENSTADT

ES WURDEN DIVERSE STANDORTE UNTERSUCHT

ERGEBNIS: 

EIN STANDORT DIREKT AUF DEM CARL-HAVER-PLATZ WIRD AUFGRUND

DER VERKEHRSSITUATION KRITISCH GESEHEN (KEIN GESCHÜTZTER 

GEHWEG, NUTZER TRETEN DIREKT AUF DIE FAHRBAHN)

07.12.202357



TOP 9.1  

ÖFFENTLICHE WC ANLAGE INNENSTADT

EIN STANDORT IM GRÜNZUG AUF DER RATHAUSBACHSEITE DER

FAMILENBILDUNGSSTÄTTE  WÄRE VORTEILHAFT, IST LEITUNGSMÄßIG

TECHNISCH ABER NICHT ZU ERSCHLIEßEN.

DERZEIT LAUFEN WEITERE GESPRÄCHE MIT DER KIRCHENGEMEINDE, UM 

EINEN BESTMÖGLICHEN STANDORT ZU FINDEN, DER SOWOHL FÜR 

BESUCHER/INNEN DER INNENSTADT ALS AUCH KIRCHENBESUCHER/INNEN 

SOWIE TECHNISCH GUT ERREICHBAR UND GLEICHZEITIG BARRIEREFREI 

IST. DER UMGEBUNGSSCHUTZ DES BAUDENKMALS „KIRCHE“ IST ZU 

BERÜCKSICHTIGEN.

07.12.202358



TOP 9.2 

ANFRAGEN AN DIE VERWALTUNG

07.12.202359


