


Legende:



Bereits fertiggestellte Maßnahmen durch SO bzw. bereits beauftragte Maßnahmen

Fettschrift: Noch offene Bearbeitung teilweise bereits technisch und kalkulatorisch erfasst

Aktualisiert 23.02.2023

Maßnahmenliste zur Verbesserung der Beleuchtung SPD Antrag vom 02.12.2018

| Nr. der Maßnahme | Bezeichnung | Geplante Maßnahme | Anzahl | |
|------------------|--|--|-----------------|-------------|
| 1 | Einmündung Johannastraße-Lortzingstraße | 1 Leuchte inkl. Mast und 1 x Austausch Lampenkopf gegen LED | | |
| 2 | Zufahrten Overbergschule inklusive Vorplatz/Parkplatz Overbergschule | Kabelverlegung in offener Bauweise, neue Leuchten aufstellen, tlw. Köpfe tauschen | psch | |
| 3 | Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße-Theodor Naarmann Straße-Hindenburgstraße - Bereits beauftragt, Umsetzung durch SO noch nicht erfolgt | 1 Leuchte inkl. Mast und 1 x Austausch Lampenkopf gegen LED einschl. Tiefbau | | |
| 4 | Einmündung Westring-Theodor Naarmann-Str. Bereits beauftragt, Umsetzung durch SO noch nicht erfolgt | 1 x Leuchte inkl. Mast | | |
| 5 | Kreuzung Overbergstrasse-von-Galen Straße | | | |
| 6 | Einmündung Geiststr-Paulsburg-Estinghauser Hof | | | |
| 7 | Einmündungen Grüner Weg -Steinstr. Fürstenberg-Wasserturm Saarlandstraße | Austausch Leuchtenköpfe | 6 | |
| 8 | Einmündung Saarlanstraße-Grüner Weg | | | |
| 9 | Einmündung Werner-Habig Str. - Grüner Weg | Austausch Leuchtenköpfe | 1 | |
| 10 | Einmündung Nordring-Friedrich-Harkort-Str. | 1 Leuchte inkl. Mast und 1 x Abrüstung einer vorhandenen Leuchte | | |
| 11 | Fußgängerampel Nordring-Röntgenweg | | | |
| 12 | Alle Einmündungen an der von-Ketteler Straße - Schulweg- und Kitawegsicherung | Austausch Leuchtenköpfe | 15 | |
| 13 | Einmündung Mühlenweg-Bernhard-Rinke-Str. | Austausch Leuchtenköpfe | 1 | |
| 14 | Wibbeltstraße, Einmündungen zur Wagenfeldstraße, Klaus-Groth-Str.und Meienbrockstrasse (rechts vor links Einsicht) | Austausch Leuchtenköpfe | 3 | |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|-------------|
| 15 | Schulweg Zum Drostholz - Edith Stein Schule (vor allem Einmündungen Wagenfeldstraße, Klaus-Groth-Str.). Vorschlag für Auftragsvergabe in 2023. | | | |
| 16 | Einmündung Fritz Reuter- Strasse-Hans-Böckler-Str. | 1 Leuchte inkl. Mast sowie ca. 18 m Tiefbau | | |
| 17 | Kreuzung Raiffeisenstrasse, Aenne Brausisepe-Str., Buchenweg. Vorschlag für Auftragsvergabe in 2023. | | | |
| 18 | Zum Sundern, Einmündung in die Franz-Ramesohl-Str. | Austausch Leuchtenköpfe | 4 | |
| 19 | Einmündung Ruthenfeld-Raiffeisenstr. | | | |
| 20 | Gesamter Bahnhofsvorplatz | | | |
| 21 | Kreisverkehr Berliner Ring-Höhe Straße-Rhedaer Str. | Austausch Leuchtenköpfe | 4 | |
| 22 | Kreisverkehr Lindenstraße, Zur Axt, Gröningsweg | | | |
| 23 | Zufahrten Gesamtschule Standorte Bultstraße und Pestalozzweg Die geplante Umsetzung in 2022 kann aufgrund Materialengpässen erst ab frühestens März 2023 durchgeführt werden. | | | |
| 24 | Keisverkehr Kreuzstrasse, vor allem Abzeig Weitkampweg | Austausch Leuchtenköpfe | 4 | |
| 25 | Kreuzung Zur Dicken Linde-Kreuzstraße | | | |
| 26 | Schulwegsicherung Zur Dicken Linde - vor allem Einmündungen Düdingsweg, Brüggenfeld | Austausch Leuchtenköpfe | 12 | |
| 27 | Einmündung Kreuzstraße-Deipenweg | Austausch Leuchtenköpfe | 1 | |
| 28 | Einmündung Stromberger Str.-Vor den Knäppen | Austausch Leuchtenköpfe | 1 | |
| 29 | Kreisverkehr Oelder Tor | Austausch Leuchtenköpfe | 4 | |
| 30 | Kreisverkehr „Beckumer Straße“ | Austausch Leuchtenköpfe | 4 | |
| 31 | Prüfen, ob Mies van de Rohe Weg am sogen. Barcelona-Pavillon Laterne erforderlich? | | | |
| 32 | Beleuchtung „Hl. Kreuz Kindertagesstätte“ (Speckenstraße) verbessern mit LED-Beleuchtung | Austausch Leuchtenköpfe | 7 | |
| 33 | Hüfferstraße von der Einmündung Auf dem Borgkamp bis Sparkasse/Arzt haus (u. a. auch Schulweg) | Austausch Leuchtenköpfe | 9 | |
| 34 | Hüfferstraße: Parkplatz/Zuwegung Sparkasse/Arzt haus vor dem Haus „Betreutes Wohnen“ | | | |
| 35 | Eichendorffstraße von der Hüfferstraße abzweigend: weiterer Verlauf bis Zur Clemenshöhe- Schulweg und anschließend Seniorenheim. Die geplante Umsetzung in 2022 kann aufgrund Materialengpässen erst ab frühestens März 2023 durchgeführt werden. | Leuchten inkl. Masten tlw. Abrüstung | | |
| 36 | Eichendorffstraße: Höhe Haus-Nr. 8 am kleinen Parkplatz geht ein Fußweg ab zur Lamberti-Schule (Schulweg) | Kabelverlegung in offener Bauweise, neue Leuchten aufstellen, tlw. Köpfe tauschen | psch | |
| 37 | Am Seniorenheim rechts Zur Clemenshöhe im Bereich der Lamberti-Schule. Die geplante Umsetzung in 2022 kann aufgrund Materialengpässen erst ab frühestens März 2023 durchgeführt werden. | | | |
| 38 | Wiedenbrücker Tor im Bereich der Lamberti-Schule Verlauf bis An der Schanze | Austausch Leuchtenköpfe | 12 | |

| | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|---------------|-------------|
| 39 | Zuwegung zum Waldstation Auf dem Borgkamp 25a+25b bis Sportlerheim. Vorschlag für Auftragsvergabe in 2023. | | | |
| 40 | Faulbaumstrasse Höhe "Dorfplatz" | Austausch Leuchtenköpfe | 18 | |

Zusätzliche Maßnahmenforderungen aus "politischem Raum"

- Z 1 Pestalozziweg (Teil aus Nr. 23) wurde beauftragt. Umsetzung nach Materiallieferung.
- Z 2 Dorfplatz Sünninghausen. Umsetzung erfolgte im Sommer 2022
- Z 3 Photovoltaiklinienbeleuchtung zur Straßenbeleuchtung zwischen Rhedaer und Wiedenbrücker Straße (JVA). Umsetzung erfolgte im Sommer 2022
- Z 4 Beleuchtung im Bereich Friedhof / Sportplatz Sünninghausen. Planung und Beratung noch erforderlich.